

Beschlussvorlage 2015/0299



Sachgebiet

Geschäftsleitung

Sachbearbeiter

Frank Städler

Beratung

Bau- und Umweltausschuss
Marktgemeinderat

Datum

20.07.2015
28.07.2015

Vorberatung
Entscheidung

öffentlich
öffentlich

Betreff

Entscheidung über die Auslagerung des Schul-, Hort- und Jugendtreffbetriebes während der Sanierungsarbeiten an der Grundschule Schwanstetten

Sachverhalt:

Wesentlicher Grund für die in der letzten Marktgemeinderatssitzung getroffenen Entscheidungen waren die Kosten der Auslagerung für Mietcontainer während der Sanierungsphase, welche sich nach der groben Kostenschätzung des Ingenieurbüros Scheuenstuhl auf 835.000,- € belaufen.

Um dem Marktgemeinderat eine fundierte Entscheidungsgrundlage geben zu können, haben wir mit den Planungsbüros nochmals Gespräche geführt. Das Ingenieurbüro Scheuenstuhl wurde beauftragt, eine Detailplanung für eine Containerlösung auf Mietbasis mit einer evtl. Kaufoption zu erarbeiten.

Gleichzeitig wird das Büro Weber & Korpowski darstellen, ob und ggf. wie eine Sanierung in Bauabschnitten bei laufendem Schulbetrieb erfolgen kann, wobei die sich dann ergebenden Kosten und ein zeitlicher Ablaufplan aufgezeigt werden sollen.

Die Verwaltung überprüft nochmals evtl. dezentrale Auslagerungsmöglichkeiten und erstellt derzeit darüber eine Aufstellung.

Darüber hinaus hat eine Anfrage bei der Regierung von Mittelfranken ergeben, dass der für die Abgabe des Förderantrags (einschl. Baugenehmigung) geltende Termin am 15.10.2015 nicht als absolut letzte Frist zu sehen ist. Bis spätestens Anfang Dezember 2015 muss ein formloser Antrag mit möglichst genauer Kostenschätzung vorliegen, auf deren Grundlage die Maßnahme an das Ministerium gemeldet werden kann. Ein Baubeginn zu Beginn der Sommerferien 2016 ist dann auf jeden Fall noch möglich.

Sobald uns die einzelnen Informationen zur Verfügung stehen, werden wir diese an die Mitglieder des Marktgemeinderates weiterleiten. Die Fraktionssprecher wurden vorab über diese Vorgehensweise informiert.

Vorschlag zum Beschluss:

Der Marktgemeinderat beschließt, während der Generalsanierung der Grundschule mit Hort, den gesamten Schul- und Hortbetrieb in Containern auszulagern.

Die Ingenieurbüros Scheuenstuhl und Weber & Korpowski werden mit der Erstellung der erforderlichen Planungen beauftragt.

Anlagen:

Bilder Container

Präsentation Ingenieurbüro Scheuenstuhl

Prüfung Alternativunterbringungsmöglichkeiten