

Beschlussvorlage 2018/0611



Sachgebiet	Sachbearbeiter
Bauamt	Mario Knorr

Beratung	Datum	Entscheidung	öffentlich
Bau- und Umweltausschuss	18.06.2018		

Betreff

Vergabe von Lieferungen und Leistungen: Blitzschutzarbeiten - Generalsanierung Schule

Sachverhalt:

Das Ingenieurbüro Weber + Korpowski hat der Verwaltung ein Nachtragsangebot von der Firma Hofmann Blitzschutztechnik GmbH für die Blitzschutzarbeiten zukommen lassen.

Bei dieser Maßnahme handelt es sich um Grabarbeiten um das komplette Schulgebäude zur Verlegung des Ringerders (Blitzschutzanlage).

Diese Leistungen waren ursprünglich bei den Baumeisterarbeiten vorgesehen. Hierfür waren durch das IB Scheuenstuhl 24.454 EUR brutto veranschlagt.

Wegen der Terminenge sollten diese Arbeiten durch die Blitzschutzfirma Hofmann ausgeführt werden. Die Kosten hierfür würden sich vom Gewerk Baumeisterarbeiten zum Gewerk Blitzschutzanlagen verschieben.

Es entstehen für den Bereich Schule im Gewerk Blitzschutzanlagen (Auftrag an Fa. Hofmann Blitzschutztechnik) Mehrkosten in Höhe von 25.068,54 EUR brutto.

Das Nachtragsangebot wurde entsprechend dem Hauptauftrag kalkuliert.

Hauptauftrag:	20.837,14 EUR brutto
Nachtragsangebot Nr. 1 (Grabarbeiten zur Verlegung Ringerder):	<u>25.068,54 EUR brutto</u>
Neue Auftragssumme:	<u>45.905,68 EUR brutto</u>

Vorschlag zum Beschluss:

Der BauUA beschließt, für die Blitzschutzarbeiten die Firma Hofmann Blitzschutztechnik GmbH aus Brunn mit dem Nachtrag Nr. 1 (Grabarbeiten zur Verlegung der Ringerder) in Höhe von 25.068,54 EUR brutto zu beauftragen.