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KOSTENBERECHNUNG               
Stand HU-Bau, 04.11.2016

KOSTENBERECHNUNG 
vor Ausschreibung

AUFTRAGNEHMER AUFTRAGSSUMME
AUFTRAGSSUMME 
incl. Nachträge und 
Nachtragsprognose

KOSTENFESTSTELLUG 
Prognose im Vergleich zur 
Kostenberechnung

200- HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN 517.330,11 €                     517.330,11 €                      -5.330,11 476.000,00 €             9.286,21 €             485.286,21 €               32.043,90 €-               

1 CONTAINER 481.330,11 €                      KB Container 476.000,00 €             9.286,21 €             485.286,21 €               3.956,10 €                 

WASSERVERSORGUNG 36.000,00 €                        
300-BAUWERK-BAUKONSTRUKTIONEN 1.833.109,10 €                  2.027.601,57 €                   1.904.264,30 €          217.965,93 €         2.122.230,23 €            85.663,76 €               

2 BAUSTELLEINR. + VORBER. ARB. 151.853,35 €                      BEIL, Neuendettslau 148.832,15 €             148.832,15 €               3.021,20 €-                 

3 ABBRUCH, RÜCKBAU 158.999,04 €                      ITZ, Nürnberg 231.563,79 € Beauftragt 3.181,17 €             249.744,96 €               90.745,92 €               

Prognose 15.000,00 €           

4 BAUMEISTERARBEITEN 138.362,49 €                      KS Baugeschäft, Nürnberg 149.880,88 € Beauftragt 39.190,82 €           237.071,70 €               98.709,21 €               

Prognose 48.000,00 €           

5 TROCKENBAUARBEITEN 355.326,92 €                      TM Ausbau, Puchheim 284.073,68 € Beauftragt 2.793,65 €             297.867,33 €               57.459,59 €-               

Prognose 11.000,00 €           

6 FENSTERBAU 142.550,10 €                      HERMAN, Irchenreuth 165.570,65 € 20.440,41 €           186.011,06 €               43.460,96 €               

7 DACHABDICHTUNGSARBEITEN 269.079,96 €                      PAMPEL, Zwickau 262.957,48 € 12.422,45 €-           250.535,03 €               18.544,93 €-               

8 PUTZ- UND STUCKARBEITEN 36.935,22 €                        STIEGLER, Schwabach 39.180,63 € 42.180,63 €                 5.245,41 €                 

Prognose 3.000,00 €             

9 METALLBAUARBEITEN 27.503,28 €                        DIEZINGER, Leutershausen 15.946,00 € 15.946,00 €                 11.557,28 €-               

10 ESTRICHARBEITEN 18.216,88 €                        LUDWIG, Weißenburg 19.901,32 €               29.901,32 €                 11.684,44 €               

Prognose 10.000,00 €           

11 FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN 59.651,74 €                        WEIßENFELS, Weißenfels 64.100,91 € Beauftragt 1.013,21 €             70.114,12 €                 10.462,38 €               

5.000,00 €             

12 MALER- UND LACKIERARBEITEN 48.861,11 €                        ASM Maltechnik, Neuburg/Donau 56.612,52 € 57.712,52 €                 8.851,41 €                 

Prognose 1.100,00 €             

13 BODENBELAGARBEITEN 104.847,33 €                      BRANDL, Kehlheim 77.922,27 € 77.922,27 €                 26.925,06 €-               

14 TISCHLER - INNENTÜREN 201.001,71 €                      SCHLESINGER, Aurach 212.185,40 € 212.185,40 €               11.183,69 €               

15 WC TRENNWÄNDE 10.531,50 €                        META, Rengsdorf 4.902,80 € 4.902,80 €                  5.628,70 €-                 

16 TISCHLER - EINBAUMÖBEL 47.647,60 €                        

17 SPORTBODEN TURNHALLE 47.833,40 €                        BECKER, Berlin 31.482,52 € 31.482,52 €                 16.350,88 €-               

18 DECKE TURNHALLE 42.573,44 €                        A.S.T. Sommer, Kirchdorf a. Inn 24.811,50 € 24.811,50 €                 17.761,94 €-               

19 PRALLWÄNDE TURNHALLE 85.204,00 €                        KNEITSCHEL, Colmberg 71.065,02 € 71.065,02 €                 14.138,98 €-               

20 SPORTAUSSTATTUNG EINBAUTEN 67.235,00 €                        BENZ, Winnenden 43.274,77 € Beauftragt 669,12 €                43.943,89 €                 23.291,11 €-               

21 BAUREINIGUNG 13.387,50 €                        

22 BODENBESCHICHTUNG Prognose 70.000,00 €           70.000,00 €                 

400-BAUWERK-TECHNISCHE ANLAGEN 1.211.242,32 €                  1.251.469,28 €                   258.185,88 1.526.122,14 €          99.547,87 €           1.644.457,56 €            260.235,75 €             

40 ELEKTRO + TK- INST. CONTAINER 71.400,00 €                       71.400,00 €                        KNAUS, Allersberg 60.132,49 € Beauftragt 4.380,33 €             64.512,82 €                 6.887,18 €-                 

40a ELEKTRO vorgez. Maßnahme KAAS, Ansbach Beauftragt 4.006,73 €             4.006,73 €                  4.006,73 €                 

41 SANITÄRINST. CONTAINER 40.460,00 €                       40.460,00 €                        MAIER & GEORGS, Nürnberg 10.034,44 € 10.034,44 €                 30.425,56 €-               

42 SANITÄRINSTALLATTION 300.842,79 €                     300.842,79 €                      MAIER & GEORGS, Nürnberg 342.861,49 € Prognose 54.000,00 €           396.861,49 €               96.018,70 €               

43 HEIZUNGSINSTALLATTION 312.216,49 €                     312.216,49 €                      MAIER & GEORGS, Nürnberg 334.506,26 € Beauftragt 872,69 €                335.378,95 €               23.162,46 €               

44 LÜFTUNGSINSTALLATTION 57.340,01 €                       57.340,01 €                        SPIELBAUER, Nürnberg 65.707,31 € Beauftragt 1.320,02 €             67.027,33 €                 9.687,32 €                 

46 ELEKTROINSTALLATTION 201.753,03 €                     362.404,01 €                      ELEKTRO SCHERTL, Edelsfeld 593.366,06 € Beauftragt 1.766,85 €             612.632,91 €               250.228,90 €             

47 FÖRDERANLAGEN 70.448,00 €                       70.448,00 €                        KTT Treppenlifte, LAGE 77.418,19 € 77.418,19 €                 6.970,19 €                 

48 WANDLERMESSUNG 20.000,00 €                       20.000,00 €                        

49 FEUERLÖSCHER 4.284,00 €                         4.284,00 €                          

50 WÄRMEDÄMMUNG TGA 47.274,51 €                        IBB Deutschland, Mertingen 36.545,45 € Beauftragt 5.501,25 €             42.046,70 €                 5.227,81 €-                 

51 BLITZSCHUTZ 6.838,00 €                          Prognose 27.700,00 €           34.538,00 €                 27.700,00 €               

52 KANALSANIERUNG 48.400,00 €                        

500-AUSSENANLAGEN 539.352,95 €                     356.588,66 €                      26.300,00 €           

50 AUSSENANLAGEN Prognose 26.300,00 €           26.300,00 €               

600-AUSSTATTUNG 116.540,00 €                     74.525,00 €                        2.142,00 € -  €                     -  €                           

60 AUSSTATTUNG

65 KÜCHEN UMBAUEN LENBENS(T)RAUM Skuthan, Weihenzell 2.142,00 €

700-BAUNEBENKOSTEN 974.106,46 €                     964.166,28 €                      -1.874,60 932.621,87 €             71.096,23 €           1.003.718,10 €            69.221,63 €               

731 GEBÄUDEPLANUNG 429.167,49 €                     429.167,49 €                      SCHEUENSTUHL, Weihenzell 429.167,49 €             Prognose 23.826,41 €           452.993,90 €               23.826,41 €               

732 FREIANLAGENPLANUNG 110.965,02 €                     110.965,02 €                      SCHEUENSTUHL, Weihenzell 110.965,02 €             110.965,02 €               

735 TRAGWERKSPLANUNG 26.775,00 €                       26.775,00 €                        GOETZ & NEUN, Nürnberg 26.775,00 €               26.775,00 €                 

736 TGA PLANUNG 308.240,26 €                     308.240,26 €                      KORPOWSKI, Roth 308.240,26 €             Prognose 47.269,82 €           355.510,08 €               47.269,82 €               

741 THERMISCHE BAUPHYSIK 5.474,00 €                         5.474,00 €                          MERBACH, Ansbach 5.304,00 €                 5.304,00 €                  170,00 €-                    

744 VERMESSUNG 11.748,70 €                       11.748,70 €                        SCHEUENSTUHL, Weihenzell 11.748,70 €               11.748,70 €                 

746 BRANDSCHUTZ 27.370,00 €                       27.370,00 €                        TÜV Rheinland 27.370,00 €               27.370,00 €                 

747 SIGEKO 9.996,00 €                         9.996,00 €                          SCHEUENSTUHL, Weihenzell 8.568,00 €                 8.568,00 €                  1.428,00 €-                 

748 UMWELTSCHUTZ, ALTLASTEN 4.760,00 €                         4.760,00 €                          COMPETENZA 4.483,40 €                 4.483,40 €                  276,60 €-                    

770 ALLGEMEINE BAUNEBENKOSTEN 39.609,99 €                       29.669,81 €                        

Summen 5.191.680,94 €                  5.191.680,94 €                   250.981,18 €                               4.841.150,30 €          424.196,24 €         5.255.692,10 €            383.077,25 €             

Noch ausstehende Vergaben 601.340,56 €                      

Gesamt

KOSTENANSCHLAG

Summe Aufträge incl. Nachträge: 5.255.692,10 €                   

Noch ausstehende Vergaben 601.340,56 €                      

5.857.032,66 €                   

Kostenberechnung: 5.191.680,94 €                   

Differenz: 665.351,72 €                      

NACHTRÄGE
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